報告第２号　事務の取組状況

１　コンサルとの打合せ

⑴　日時・場所　　令和６年７月23日（木）13時10分～15時00分、コミュニティプラザえさし

⑵　出席者　　［ぎょうせい］木戸主任研究員

［町］布施課長、秋山主幹、中島係長

⑶　内容　　ワークショップ（対象者、テーマ）についての協議

２　各課による内部検証

⑴　通知日時　　令和６年８月９日（金）

⑵　対象課　　全課

⑶　内容　　①総合計画前期基本計画の内容見直し

②総合計画実施計画の作成による各課検証

３　　コンサルとの打合せ

⑴　日時・場所　　令和６年９月24日（火）10時00分～11時00分、役場庁舎　第一会議室

⑵　出席者　　［ぎょうせい］木戸主任研究員

［町］秋山主幹、中島係長

⑶　内容　　①上記「２　各課による内部検証」を踏まえた各課ヒアリング（対象課、ヒアリング項目）について

②第２回策定審議会の議事について

③第３回策定審議会の議事について

４　各課ヒアリング

⑴　日時・場所　　令和６年10月３日（木）9時00分～16時00分、役場庁舎　第一会議室

⑵　実施者　　［ぎょうせい］木戸主任研究員

［町］まちづくり推進課：布施課長、秋山主幹、中島係長

総務課：兵庫谷主幹（DX担当）

⑶　対象課　　総務課、産業振興課、高齢あんしん課、追分観光課、学校教育課

⑷　内容　　①重要施策の現状や今後について詳細な内容の聞き取り

②実施計画の内容や次期計画に関する成果指標について

③総合戦略におけるデジタル化の方向性について