

令和元年度第4回
江差町総合計画策定審議会
次 第

日時：令和元年12月27日（金）

午後 3 時30分～

場所：江差町役場 1階 保健センター

1 開会

2 審議会長挨拶 江差商工会長 赤石 智恵美

3 会議成立宣言 江差町総合計画策定審議会規則第4条第3項

4 議長選出 江差町総合計画策定審議会規則第4条第2項

5 議事

報告第1号 事務の取組状況について… 3 ページ

議案第 1 号 第 6 次総合計画（基本構想・基本計画）の原案について…別紙、配布資料

説明順：産業振興課→追分観光課→まちづくり推進課

議案第2号 今後のスケジュール案について

6 その他

7 閉会

[illegible]

●第6次総合計画（第2期総合戦略）時系列スケジュール表

月	内容	備考
令和元. 6月	5～17日 策定審議会委員就任依頼	・委員数20名
	6日 トップインタビュー	・コンサルより町長へインタビュー
	13日 令和元年第2回定例会	・総合計画策定条例制定
	25日 庁内策定委員会（課長会議）	・策定方針等説明
7月	1日 現行総合戦略の検証シート作成着手	・年度ごと成果調査シート
	9日 第1回策定審議会	・委員委嘱、委員諮問、策定方針、スケジュール等
	19日 現行総合戦略の庁内検証着手	・進捗状況、主な成果、課題及び今後の展望等
	25日 第1回町民ワークショップ	・南北一斉開催、テーマ“10年後も夢や希望を持って住み続けられるまち”、サブテーマ「活力あるまち」「安心して暮らせるまち」とは
8月	21日 現行総合戦略の庁内検証完了	・年度ごと成果調査シート完成
	28日 第2回町民ワークショップ（最終）	・活力あるまち⇒“お金を稼ぐ”、安心して暮らせるまち⇒“必要な居場所づくり”の実現方策
	現行総合戦略の庁内検証結果に係る意見照会	・総合戦略検証委員へ意見照会
9月	10日 現行総合戦略の庁内検証結果に係る検証委員の意見照会集約完了・町回答書の作成着手	・総合戦略検証委員から寄せられた意見に対して町の回答書を作成
	17日 第1回若手職員ワークショップ	・町民ワークショップ意見の実現に向けた検討
	17日 現行総合計画の庁内検証シート作成着手	・総括検証シート
	25日 第2回若手職員ワークショップ	・まちづくり推進課によるフォローアップ
	27日 現行総合戦略の庁内検証結果に係る検証委員意見に対する町回答書完成	・総合戦略検証委員から寄せられた意見に対する町の回答書
	30日 現行総合計画の庁内検証着手	・概況と主要課題、主な取組実績、今後の展望等
10月	3日 第3回若手職員ワークショップ	・町内若手経営者、振興局若手職員との意見交換
	4日 令和元年度第1回江差町総合戦略検証委員会開催	・現行総合戦略の計画期間（前4年と今年度）を総括的に検証
	8日 江差町総合計画等特別委員会対応	・町議会特別委員会（令和元年第3回定例会、発議第7号設置、議長を除く全議員）
	9日 現行総合計画の庁内検証シートの提出期限	・総括検証シート記入
	11日 情報提供（参考資料送付）	・令和元年度第1回総合戦略検証委員会資料、都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定関係資料
	21日 議会決算特別委員会	・現行総合戦略各施策の前年度実績検証を含む決算審査
	25日 市街地活性化検討委員会（課長会議）	・若手職員ワークショップによる政策提案ほか
	28日 第2回策定審議会	・第1回以降の取組報告、総合計画フレーム案及び今後のスケジュール案の審議

月		内容	備考
11月	5日	まちづくり懇話会(18:30・水堀コミセン)	・農業者対象
	6日	まちづくり懇話会(観光15:00、商業18:30・対鷗館)	・観光業者、商業者対象
	7日	まちづくり懇話会(15:00・漁村センター)	・漁業者対象
	15日	現行総合計画の庁内検証完了	・総括検証シート完成
	28日	第3回策定審議会	・第2回以降の取組報告、現行総合計画の総括検証結果報告、次期総合計画素案の審議
12月	17日	江差町総合計画等特別委員会対応	・進捗状況、次期総合計画素案の提示、今後の工程等を審議
	20日	令和2年度地方創生推進交付金実施計画提出にかかる各課協議開始	・国への事前相談期限:1月8日午後1時(対 振興局) ・観光DMO事業関係事業を検討
	27日	第4回策定審議会(計画審議としては最終予定。必要に応じて1月上旬～中旬に第5回目開催)	・第3回審議会以降の取組報告、次期総合計画の原案審議 ・終了後、審議会意見を踏まえ原案修正(事務局→コンサル)
令2. 1月	8日	令和2年度地方創生推進交付金に係る事前相談(実施計画書案を提出)	・国への実施計画書提出期限:1月22日午後1時(対 振興局)
	10日	次期総合計画の原案完成(一般公表しパブコメ実施する基本構想及び基本計画)	・第4回策定審議会意見を反映
	上旬	庁内策定委員会(課長会議)	・次期総合計画原案の提示
	中旬	江差町総合計画等特別委員会対応	・次期総合計画原案の提示
	20日	パブリックコメント開始(町HP)	・14日間(2月2日まで)
	22日	令和2年度地方創生推進交付金に係る実施計画書・地域再生計画の提出	・3月下旬までの期間で国は審査
2月	2日	パブリックコメント終了	
	上旬	パブリックコメント意見の回答(町HP)	・寄せられた意見に対し総括的に回答
		次期総合計画の案の完成	・パブコメ意見を踏まえ案修正(町→コンサル)
		答申書の案の作成	・策定審議会から町長へ提出する答申書
	21日(金)	午後3時30分、江差町役場内 最終の策定審議会 ※終了後、別会場にて懇親会検討	・次期総合計画の案の提示 ・策定審議会から町長へ答申書を提出
	下旬	庁内策定委員会(課長会議)	・次期総合計画の案の提示、策定審議会の答申書提示
3月	中旬	令和2年第1回定例会	・次期総合計画の案(基本構想)上程
	下旬	令和2年度地方創生推進交付金の内示・地域再生計画認定	・内示受領後、交付申請
4月	上旬	第6次総合計画及び第2期総合戦略の施行	・次期総合計画及び次期総合戦略スタート
		令和2年度地方創生推進交付金の交付決定	・令和2年4月1日付け交付決定を想定
	中旬	第6次総合計画書及び第2期総合戦略の配布	・委員、議会、振興局ほか
	下旬	第6次総合計画及び第2期総合戦略の概要版折込み(5月号町広報紙)、概要版公表(町HP)	・町民及び一般向け

議案第1号 第6次総合計画（基本構想・基本計画）の原案について

…別紙、配布資料

MEMO