

令和 8 年第 3 回江差町議会定例会資料 No. 2

資料 8 : 令和 7 年度（繰越）豊部内川河床低下防止工事（下流区間）入札状況調書

【議案 6 号関係】

… P 1

資料 9 : 令和 8 年度鯨川大橋長寿命化修繕工事入札状況調書【議案第 7 号関係】

… P 3

入 札 状 況 調 書

工 事 名	令和 7 年度（繰越）豊部内川 河床低下防止工事（下流区間）	
工事場所	江差町字東山地内	
工事期間	自：令和 8 年 9 月着工日 至：令和 9 年 3 月 1 9 日	
入札月日	令和 8 年 9 月 1 日	
契約月日	令和 8 年 9 月 1 日	仮契約
契約金額	一金 5 3, 4 0 5, 0 0 0 円	予定価格 54, 241, 000 円（税込）

【開札結果】

入札参加者	入札金額		摘 要
	1 回目	2 回目	
(株)前田組	4 9, 8 0 0, 0 0 0		
(株)宏栄建設	4 9, 7 0 0, 0 0 0		
(株)道南土木	4 9, 3 0 0, 0 0 0		
(株)田畑建設	◎ 4 8, 5 5 0, 0 0 0		落札
亀田工業(株)	4 8, 9 0 0, 0 0 0		

※各社の入札金額については税抜き価格である。

入 札 状 況 調 書

工 事 名	令和 8 年度鹹川大橋長寿命化修繕工事	
工事場所	江差町字水堀町地内	
工事期間	自：令和 8 年 9 月着工日 至：令和 9 年 3 月 2 3 日	
入札月日	令和 8 年 9 月 1 日	
契約月日	令和 8 年 9 月 1 日	仮契約
契約金額	一金 5 6, 1 0 0, 0 0 0 円	予定価格 57, 068, 000 円 (税込)

【開札結果】

入札参加者	入札金額		摘 要
	1 回目	2 回目	
(株)前田組	5 1, 5 0 0, 0 0 0		
(株)宏栄建設	5 1, 4 0 0, 0 0 0		
(株)道南土木	◎ 5 1, 0 0 0, 0 0 0		落札
(株)田畑建設	5 1, 2 0 0, 0 0 0		
亀田工業(株)	5 1, 4 0 0, 0 0 0		

※各社の入札金額については税抜き価格である。