
江差町　橋梁長寿命化修繕計画一覧表

上椴川橋 町道椴川２号通り 1968 25.5 2022 Ⅲ 2027 主桁：コンクリート補修工、床版防水工 2029 2030 22
第３椴川橋 町道陣屋椴川線 1973 48 2022 Ⅲ 2027 旧橋解体工 2018 2026 766
平野橋 町道椴川２号通り 1971 12.5 2022 Ⅲ 2027 主桁：コンクリート補修工、表面含浸工 2029 2030 18
古櫃３号橋 町道砂川２号通り 1998 4.2 2022 Ⅱ 2027
古櫃２号橋 町道砂川２号通り 1979 7.3 2022 Ⅱ 2027
古櫃橋 町道陣屋椴川線 1973 13.6 2022 Ⅱ 2027
柏跨線橋 町道陣屋椴川線 1936 18 2022 Ⅲ 2027 廃橋予定
武者見２号橋 町道柏町２号通り 1998 12.4 2022 Ⅰ 2027
武者見１号橋 町道陣屋椴川線 1998 12.2 2022 Ⅰ 2027
中学校前橋 町道円山団地２号通り 1945 3.5 2022 Ⅲ 2027 廃橋予定
笹山橋 町道豊川笹山線 1961 9.5 2022 Ⅱ 2027
夏原橋 町道豊川町裏通り線 1976 2.5 2022 Ⅲ 2027 主桁：コンクリート補修工、表面含浸工 2029 2030 14
豊部内橋 町道愛宕中央線 1970 12.6 2022 Ⅱ 2027
中の橋 町道新栄町２号通り 1979 12.6 2022 Ⅲ 2027 下部工：コンクリート補修工 2028 2029 12
上の橋 町道新栄町北線 1970 12.6 2022 Ⅱ 2027
二の橋 町道田沢１号線 1979 6.6 2022 Ⅱ 2027
睦橋 町道泊団地通り 1971 9.5 2022 Ⅱ 2027
一の橋 町道田沢１号線 1965 14.5 2022 Ⅱ 2027
田沢橋 町道尾山田沢線 1968 51.7 2022 Ⅱ 2027
真狩橋 町道尾山湯の浜通り 1997 12.8 2022 Ⅰ 2027
上田沢橋 町道尾山湯の浜通り 1997 18.9 2022 Ⅱ 2027
基栄橋 町道基栄橋線 1970 165.6 2022 Ⅱ 2027
小黒部西２号橋 町道小黒部西２号通り 1979 5 2021 Ⅱ 2026
小黒部西５号橋 町道小黒部西５号通り 1979 5 2021 Ⅱ 2026
小黒部西４号橋 町道小黒部西４号通り 1979 4.3 2021 Ⅱ 2026
小黒部北６号橋 町道小黒部北６号通り 1979 5 2021 Ⅱ 2026
小黒部西３号橋 町道小黒部西３号通り 1979 5 2021 Ⅰ 2026
小黒部１号橋 町道朝日校線 1974 9.6 2021 Ⅱ 2026
中崎橋 町道越前北５号通り 1979 17.3 2021 Ⅲ 2026 支承：取替え、伸縮装置：取替え 2030 2031 17
小黒部北３号木橋 町道小黒部北３号通り 1979 3 2021 Ⅱ 2026
中央排水第８号橋 町道小黒部北７号通り 1979 9.7 2021 Ⅱ 2026
小黒部北３号橋 町道小黒部北３号通り 1979 4.5 2021 Ⅱ 2026
中央排水第７号橋 町道小黒部西５号通り 1979 9.2 2021 Ⅱ 2026
中央排水第５号橋 町道朝日２号通り 1979 10.6 2021 Ⅲ 2026 主桁：コンクリート補修工 2031 2032 14
中央排水第６号橋 町道朝日３号通り 1979 10.6 2021 Ⅱ 2026
中央排水第４号橋 町道越前中央通り 1980 13.4 2021 Ⅱ 2026
問屋橋２号 町道越前山崎通り 1980 13.4 2021 Ⅱ 2026
小黒部北２号橋 町道朝日５号通り 1979 5 2021 Ⅱ 2026
水堀１号橋 町道水堀１号通り 1977 2.8 2021 Ⅱ 2026
問屋橋１号 町道水堀小黒部中央幹線 1980 13.4 2021 Ⅲ 2026 主桁：塗装塗替工、伸縮装置：取替え 2029 2030 19
小黒部沢橋 町道小黒部１号通り 1977 7.4 2021 Ⅱ 2026
逆川５号橋 町道水堀西３号通り 1982 5 2021 Ⅲ 2026 主桁：塗装塗替工 2032 2033 15
鰔川大橋 町道水堀小黒部中央幹線 1972 41.8 2022 Ⅲ 2027 主桁：塗装塗替工、伸縮装置：取替え 2025 2027 129
逆川４号橋 町道水堀西６号通り 1982 4 2021 Ⅲ 2026 他事業で架替予定
朝日２号橋 町道朝日２号通り 1979 3.7 2021 Ⅱ 2026
小黒部２号橋 町道小黒部船越通り 1979 7.3 2021 Ⅱ 2026
新逆川１号橋 町道鰔川８号通り 1983 8 2021 Ⅱ 2026
小黒部３号橋 町道小黒部船越通り 1979 7.3 2021 Ⅱ 2026
逆川３号橋 町道水堀西５号通り 1982 4 2021 Ⅲ 2026 主桁：塗装塗替工 2032 2033 15
逆川橋 町道五厘沢山崎線 1976 42.4 2021 Ⅲ 2026 主桁：塗装塗替工、伸縮装置：取替え 2027 2029 80
小黒部４号橋 町道小黒部船越通り 1981 7.4 2021 Ⅲ 2026 下部工：洗堀対策工 2032 2033 11
新逆川２号橋 町道鰔川９号通り 1983 8 2021 Ⅱ 2026
逆川２号橋 町道水堀西４号通り 1982 4 2021 Ⅲ 2026 他事業で架替予定
新逆川３号橋 町道鰔川８号通り 1983 8 2021 Ⅱ 2026
浜名橋 町道浜名線 2001 33.4 2021 Ⅱ 2026
鰔川１号橋 町道鰔川１０号通り 2002 24.6 2021 Ⅲ 2026 主桁：塗装塗替工、床版：塗装塗替工 2031 2032 14
船越２号橋 町道船越ダム通り 1975 7.4 2021 Ⅱ 2026
船越１号橋 町道船越ダム通り 1976 7.4 2021 Ⅱ 2026
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